

# COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CHANTIER

Du 08 février 2019

## Concernant l'aménagement de la place du Clos

Le basculage des zones 1 et 2 devrait être réalisé le 25 février 2019.

Le jardin botanique doit être clos rapidement. Il devrait être achevé fin février.

Le troisième jeu proposé n'étant pas satisfaisant, la société est chargée de faire une nouvelle proposition.

Les angles des bordures de trottoirs doivent être repris en fin de semaine.

Nous restons dans l'attente du fournisseur concernant le descriptif de la future fontaine.

Concernant les arbres, les érables du Japon seront remplacés par des Lilas des Indes et autres essences.

Le devis pour la réalisation de l'escalier de l'école élémentaire ne satisfait pas : Une mise en concurrence sera réalisée sur ce sujet.

Une neutralisation de la rue de l'église sera effectuée pendant les vacances de Pâques.

Madame le Maire

Sylvie BOUCHET BELLECOURT