

# COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CHANTIER

Du 18 avril 2019

## Concernant l'aménagement de la place du Clos

L'ensemble des malfaçons seront reprises par l'entreprise RCM qui s'est engagée pour cela. Le parking de la place du Clos sera fermé la seconde semaine des vacances scolaires pour cela.

Afin de garantir la collecte des eaux de pluies du côté du mur du Patrimoine, et afin que celle-ci ne ruissèlent en cas d'orage dans la rue de l'église, le captage de ces eaux sera assuré en haut de l'escalier menant dans cette rue. Le supplément lié à ces travaux représente un coût d'environ 11 000 €.

L'entreprise RCM arrosera prochainement les arbres plantés, afin de garantir une bonne reprise de ceux-ci.

Le gabarit du mat solaire sera prêt pour la fin de semaine prochaine : La fabrication de ce mat prendra environ deux semaines.

Les bordures de la rue de l'église doivent être posées avant jeudi prochain, date de réalisation des enrobés.

Concernant la fontaine, la commande des pierres est maintenant urgente. La mise en œuvre de son ossature sera réalisée à partir du 06 mai 2019.

Pour rappel, la neutralisation de la rue de l'église sera encore jusqu'au 26 avril 2019. L'accès au centre de loisirs se fera par la rue de l'église, côté rue de Barbeau, exceptionnellement ouverte à la circulation en double sens.

Madame le Maire

Sylvie BOUCHET BELLECOURT